

**MINIT MESYUARAT
PERBINCANGAN SUSULAN BERKAITAN
PEMBANGUNAN SISTEM REPOSITORY
PERPUSTAKAAN
(UTM-IK CENTRALIZED REPOSITORY SYSTEM)
PERPUSTAKAAN UTM**

TARIKH : 14 MEI 2024 (SELASA)

MASA : 3.00 PETANG – 4.15 PETANG

TEMPAT : ATAS TALIAN (GOOGLE MEET)

NAMA	PERANAN / JAWATAN
<u>Kehadiran :</u>	
1. En. Mohd Fuad bin Mohamed Yusof	Timbalan Ketua Pustakawan (Seksyen Penyelidikan)
2. En. Yusrul Hisham bin Mohd Yusof	Ketua Seksyen Automasi & Multimedia - (KAT)
3. Pn. Syahranah binti Ahmad Raqi	Ketua Seksyen Koleksi Khas & Repository - (KKR)
4. Pn. Haslina binti Hussin	Pustakawan Kanan, Seksyen Koleksi Khas & Repository
5. Pn. Nabilah binti Jamil	Pencatat Minit / Pustakawan Kanan, Seksyen Galeri
6. Mohamad Fahiezan bin Md Zan	Pustakawan Kanan, Seksyen Automasi
7. Cik Aida Nadhirah binti Rodzuan	Pustakawan, Seksyen Automasi
8. En. Ahmad Luqman bin Abdul Hamid	Pembantu Pustakawan, Seksyen Automasi
Tidak Hadir (dengan pernyataan) :	
1. Cik Haslina binti Othman	Timbalan Ketua Pustakawan (Ilmu Pengetahuan Institusi)
2. En. Sharul bin Ismail	Pegawai Teknologi Maklumat Kanan UTMDigital
3. En. Muhammad Afiq Izzuddin bin Mat Jari	Pustakawan, Seksyen Multimedia

Bil	Perkara	Tindakan				
1.0	<u>Aluan Pengerusi</u> 1.1 Pengerusi membuka majlis dengan Ummul kitab Al-Fatihah sebelum mengucapkan terima kasih kepada ahli mesyuarat atas kehadiran. 1.2 Pengerusi memaklumkan mesyuarat ini bertujuan untuk membentangkan Pelan B: Penjajaran semula Sistem UTM-IK sepertimana yang telah diarahkan oleh Ketua Pustakawan bagi memastikan sasaran bagi KHIR ini dapat dicapai.	Makluman				
2.0	<u>Pembentangan Pelan B: Penjajaran semula Sistem UTM-IK</u> 2.1 KAT membentangkan Pelan B: Penjajaran semula sistem UTM-IK di mana semua platform iaitu UTM-IR, DMS, Open Science dan UTMLenses dibangunkan secara dalaman di bawah platform Dspace-CRIS. Kesemua rekod (metadata dan lampiran) di dalam empat (4) sistem ini akan dimigrasi ke dalam sebuah platform yang baharu iaitu Dspace-CRIS dan menggunakan platform ini secara ‘default’. 2.2 KAT juga menerangkan cadangan inisiatif baharu untuk menjawab dan melaksanakan KHIR bagi kuartil 2 (Q2) dan kuartil 3 (Q3) seperti berikut: <table><tr><th>Q2</th><th>Q3</th></tr><tr><td><i>a. Development of Institutional knowledge platform:</i> <i>i. Planning</i> <i>ii. Analyzing</i> <i>iii. Design</i> <i>b. Data Cleaning *BIP</i></td><td><i>a. Installation, setup and configuration (system,storage, database)</i> <i>b.Data Cleaning *BIP</i> <i>c. Data Migration (UTM-IR, DMS,RDM, UTM LENSES)</i> <i>d.Integration (LDAP - UTMID)</i> <i>e. Testing & Maintenance</i></td></tr></table> 2.3 KAT memaklumkan cadangan pihak SAT untuk melakukan <i>data migration</i> adalah pada bulan September 2024 dan pihak BIP perlu melaksanakan ‘data cleaning’ pada bulan Jun sehingga Ogos 2024. 2.4 Pihak BIP juga perlu melaksanakan <i>data cleaning</i> terhadap dua (2) sistem iaitu UTM-IR (eprints.utm.my) dan DMS (dms.library.utm.my:8080) dan mengemaskini metadata pada setiap bahan di dalam dua (2) sistem ini untuk mengelakkan berlakunya ‘duplicate’ dan tidak tepat penggunaannya seperti:	Q2	Q3	<i>a. Development of Institutional knowledge platform:</i> <i>i. Planning</i> <i>ii. Analyzing</i> <i>iii. Design</i> <i>b. Data Cleaning *BIP</i>	<i>a. Installation, setup and configuration (system,storage, database)</i> <i>b.Data Cleaning *BIP</i> <i>c. Data Migration (UTM-IR, DMS,RDM, UTM LENSES)</i> <i>d.Integration (LDAP - UTMID)</i> <i>e. Testing & Maintenance</i>	Makluman Makluman SAT & BIP
Q2	Q3					
<i>a. Development of Institutional knowledge platform:</i> <i>i. Planning</i> <i>ii. Analyzing</i> <i>iii. Design</i> <i>b. Data Cleaning *BIP</i>	<i>a. Installation, setup and configuration (system,storage, database)</i> <i>b.Data Cleaning *BIP</i> <i>c. Data Migration (UTM-IR, DMS,RDM, UTM LENSES)</i> <i>d.Integration (LDAP - UTMID)</i> <i>e. Testing & Maintenance</i>					

	6. Bagi cadangan untuk menggunakan VuFind perlukan penambahan server di mana akan ada dua (2) <i>server</i> yang berbeza iaitu satu (1) server untuk DMS baru dan satu (1) <i>server</i> untuk VuFind. 7. Sekiranya tidak sempat untuk habiskan <i>data cleaning</i>, cadangan untuk hanya pindahkan data apa yang telah dibuat dan selebihnya <i>data cleaning</i> perlu dibuat di sistem baharu.	
3.0	<u>Kertas Permohonan Teknikal Projek</u> 3.1 KAT memaklumkan kertas permohonan teknikal projek perlu dihantar sebelum 5 Jun 2024 untuk pembentangan dan kelulusan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal ICT (JTI) pada 16 Julai 2024 dan seterusnya dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) pada 13 Ogos 2024. 3.2 KAT memaklumkan pembentangan dijalankan secara <i>online</i> dan yang akan hadir adalah KAT, Cik Haslina Othman dan En. Mohd Fuad. 3.2 KAT menerangkan kandungan kertas permohonan teknikal yang perlu disiapkan dan dilengkapi oleh pihak BIP dan SAT mengikut bahagian keperluan masing-masing. Kertas permohonan teknikal ini akan dimuatnaik ke dalam Google Drive dan dikongsi bersama ahli yang lain.	SAT & BIP
4.0	<u>Penutup</u> Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada ahli mesyuarat atas kerjasama sepanjang mesyuarat. Pengerusi menangguhkan mesyuarat pada 4.15 petang dengan tasbih kifarah dan Surah Al-Asr.	Makluman

Disediakan oleh :

(NABILAH BINTI JAMIL)

Pencatat minit

Tarikh : 15 MEI 2024