

14 June 2023

PROJEK PELUPUSAN BAHAN ROSAK DI RAK IN COMPACTUS (ARAS 3)

Pelaporan Akhir

DISEDIAKAN OLEH:
ZALINDA SHURATMAN

Tentatif Projek

Jangka masa projek: 16 Mei 2023 sehingga 31 Mei 2023.

Aktiviti yang dijalankan:

1. Menyenaraikan bahan yang meliputi butiran bibliografi seperti :

- a) Judul bahan (jika ada)
- b) Nombor panggilan (jika ada)
- c) Barkod (jika ada)
- d) Tahun diterbitkan (jika ada)
- e) ISBN (jika ada)
- f) Kuantiti (jika ada)

2. Bahan yang disenaraikan dimasukkan ke dalam kotak yang berlabel.





Melibatkan semua staf kumpulan A - D yang bertugas floating.





Berjaya menyelesaikan 1,260
naskah bahan = 75 kotak





Senarai bahan lopus dan Pelaporan Projek akan di bawa ke Mesyuarat Pengurusan Perpustakaan UTM untuk tindakan selanjutnya.

Terima kasih kepada team USK PSZ atas kerjasama anda !!!
Bersambung nanti di fasa II

